



## COMUNE DI AGRIGENTO

*Città della Valle dei Templi*

II<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,  
Viabilità, Traffico, Ambiente.

*"la nostra civiltà  
contro  
il fazzo e l'usura"*

### Verbale N. 10

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **09** del mese di **Febbraio** alle ore **09:30** si riunisce la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 07 Febbraio 2022, per le ore 09:30.

**Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino.**

**Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino.**

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Stato di fatto "Completamento lavori Ponte Morandi".

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Dopo una breve introduttiva relazione del Presidente, la Commissione fa una ricognizione delle informazioni acquisite circa l'andamento dei lavori di messa in sicurezza del Viadotto AKragas. L'argomento era stato trattato all'età del 2021 e successivamente al sopralluogo effettuato dalla commissione con contestuale incontro con il responsabile dei lavori, l'Anas ha dato impulso alle opere già avviate consentendo dopo la sistemazione delle pile più critiche la riapertura dell'AKragas I in doppio senso con traffico limitato ai mezzi leggeri. Dopo la riapertura di questa metà del Viadotto si ha avuta l'impressione di un rallentamento dei lavori, pertanto, la Commissione ha richiesto di conoscere lo stato dell'arte della messa in sicurezza dell'intero ponte ricevendo risposta che il terzo contratto per circa 4 milioni finalizzato alla sistemazione delle restanti file sarà concluso entro l'estate del 2022, mentre, entro il Dicembre del 2022 saranno messi in sicurezza le travi del Ponte Akragas I che potrà essere percorso senza limiti di carico e che entro il Febbraio del 2023 con la riapertura dell' AKragas II l'intero ponte sarà restituito al transito.

Queste informazioni vengono confermate dall'Assessore Principato e la Commissione, nonostante resti ancora un notevole periodo di attesa, per il completamento dei lavori, esprime compiacimento perché essendo stata garantita

la copertura finanziaria degli interventi si può ritenere che ci sia la certezza del completamento dell'intera opera.

La Commissione sottolinea che effettuerà una periodica verifica di quanto appreso ed eventualmente intervenire attraverso il Consiglio Comunale, ove si registrassero ingiustificati ritardi nel crono programma ai lavori.

A questo punto il Presidente informa la Commissione che lancerà un comunicato stampa per informare la cittadinanza sull'andamento dei lavori e sulla programmata fruibilità del ponte.

**Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 11:20.**

La Segretaria

*Alice Boccadoro*



Il Presidente

*Giuseppe La Felice*

