



## COMUNE DI AGRIGENTO

*Città della Valle dei Templi*

Il Commissione Consiliare Permanente  
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,  
Viabilità, Traffico, Ambiente.

*"la nostra civiltà  
contro  
il fazzo e l'usura"*

### Verbale 10

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **01** del mese di **Febbraio** alle ore **11.15** si riunisce la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 30 Gennaio 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Analisi situazione attuale del Viadotto Morandi, stato di fatto e tempi di verifica conclusione dei lavori.

**Sono presenti i Consiglieri: Nicolò Hamel, Valentina Cirino, Giuseppe La Felice e Flavia Maria Contino.**

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente invita i componenti alla trattazione del punto all'o.d.g., posto all'attenzione della Commissione da parte di numerosi cittadini che lamentano il disagio della mancanza di un collegamento diretto tra il centro città e le frazioni di Monserrato e Villaseta. In effetti i componenti della Commissione ritengono che i tempi della messa in sicurezza di questa importante infrastruttura siano stati dilatati oltre ogni previsione.

Il Presidente riferisce che tramite l'assessore Costanza Scinta ha acquisito le seguenti informazioni:

il responsabile dell'ANAS ing. Valerio Mele ha comunicato che se il programma dei lavori sarà rispettato, entro il prossimo mese di Giugno, potrà essere riaperta una

delle due carreggiate che in via temporanea sarà adibita a tratti con una doppia corsia.

Lo stesso ing. Mele ha puntualizzato che il problema più grosso è costituito dai tre maggiori piloni che, per la loro altezza, necessitano di interventi più complessi e quindi richiedono un tempo maggiore di realizzazione.

In atto è stato già completato il ripristino di larga parte dei piloni nel tratto che collega la Via Esseneto allo svincolo per la Via Dante e sono stati completati anche i primi piloni dal lato Fondacazzo.

Una delle perplessità sollevate dai componenti della Commissione riguarda l'assenza di una programmazione inerente le opere dell'impalcato, tra cui: i guard rail che necessitano della messa a norma, i giunti di dilatazione, le reti di protezione e altri interventi indispensabili per migliorare il transito in sicurezza.

Tutto ciò discusso, i componenti ritengono che per dare riscontro alle sollecitazioni pervenute dai cittadini, sia importante dare una informazione, anche a mezzo stampa, di quanto approfondito in Commissione, anche alla luce delle comunicazioni pervenute informalmente dall'Assessore Costanza Scinta; allo stesso tempo, ritengono necessario chiedere all'amministrazione attiva, una puntuale e costante attenzione sul rispetto dei tempi di avanzamento dei lavori in corso sui piloni del viadotto Morandi-Akragas.

Viene quindi dato mandato al Presidente di formulare un comunicato da inviare alla stampa.

**Il Presidente chiude i lavori alle ore 12,45.**

La Segretaria  
Alice Boccadoro



Il Presidente  
Giuseppe La Felice

