



## COMUNE DI AGRIGENTO

*Città della Valle dei Templi*

II<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,  
Viabilità, Traffico, Ambiente.

*"la nostra civiltà  
contro  
il pizzo e l'usura"*

### Verbale N. 18 del 07 Marzo 2022

#### Seduta Congiunta

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **07 del** mese di **Marzo alle ore 11:00** si riunisce la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione in seduta congiunta con la CCP. VI.

**I Consiglieri presenti della II<sup>a</sup> sono: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente Nicolò Hamel e Valentina Cirino;**

**Risulta Assente il Consigliere Flavia Maria Contino.**

**I Consiglieri presenti della VI<sup>a</sup> sono: Il Presidente Roberta Zicari, Il Vice Presidente Claudia Alongi, Margherita Brucculeri e Alessia Bongiovì.**

**Sono presenti l'ing. Greco per l'Ati, per l'Asp di Agrigento i Dott.ri Cacciatore e Brucculeri, per quanto riguarda il Comune è presente il Vice Sindaco Trupia e gli Ing. ri Avenia e Triassi.**

**Assume la Presidenza l'Avv. Roberta Zicari.**

**La Segretaria della seduta è Lidia Costanzo.**

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori.

L'Avvocato Zicari chiede agli Ingegneri Avenia e Triassi di riferire in merito all'appalto sul rifacimento della rete idrica agrigentina.

L'Ing. Avenia prende la parola e riferisce che il bando di gara è già pronto al 90%.

Entro il mese di Aprile verrà trasmesso il bando all'Urega perché possa bandire la gara. E' una gara a procedura europea, pertanto dovrà stare affissa almeno per 52 giorni. Dopo inizieranno le procedure per l'aggiudicazione, orientativamente 6 mesi. Poi partiranno i lavori.

Il Presidente La Felice chiede: " dunque orientativamente nel mese di Gennaio 2023 inizieranno i lavori?"

Avenia risponde di sì.

Prende la parola il Consigliere Hamel e chiede quanto dureranno i lavori.

Risponde Avenia: "2 anni" circa.

Il Presidente Zicari chiede se questa tempistica sia compatibile con il decreto di finanziamento.

L'ing. Avenia risponde che si tratta di spesa comunitaria. Nella passata programmazione vi fu una proroga di 6 mesi . Causa Covid è verosimile pensare ad una proroga più lunga per questa programmazione.

A questo punto interviene l'ing. Greco che puntualizza: è interesse di tutti portare a compimento l'opera. Le reti saranno di proprietà del Comune ma gestite da Aica.

Una rete efficiente eviterà di disperdere circa 200 lt. al secondo, una enormità, con notevole beneficio per tutto l'ambito, non solo per la città di Agrigento.

Prende parola anche il dott. Brucculeri per conto di Asp e sottolinea come ci siano diverse rotture e perdite in giro per la città e chiede come si intenda agire nell'immediato per tamponare il problema.

L'ing. Greco dice che è competenza di AICA. A oggi la ditta ha 3 squadre in servizio e punta a stipulare accordi quadro con i comuni, ma ripeto dovrebbe essere l'AICA a riferire.

I Presidenti Zicari e La Felice, pertanto dichiarano esaurienti le risposte ricevute e si ripropongono di intervistare nuovamente AICA in separata seduta per affrontare i profili di sua competenza.

Il Presidente Zicari ringrazia gli invitati per la disponibilità dichiarata e **chiude la seduta di adunanza alle ore 12:35.**

La Segretaria

Lidia Costanzo



Il Presidente

Avv. Roberta Zicari

